

Neugestaltung Elsässer Platz

Bisherige Verfahrensschritte

2019

Sommer 2019	Ideensammlung im Rahmen der Pop.Up.Kneipe
23. September 2019	RegA BUHD – Terminankündigung Beteiligungsaktion
29. Oktober 2019	Öffentliche Beteiligungsaktion auf dem Elsässer Platz

2020

6. Januar 2020	RegA BUHD – Information zum Sachstand + Ergebnisdokumentation
Frühjahr 2020	Planungsfortschreibung durch die zuständigen Fachämter MR und SL
26. März 2020	Planungszwischenstand über B an Mehrheitsfraktionen übermittelt
4. April 2020	Rückfragen der Mehrheitsfraktionen - Schriftliche Stellungnahme MR + SL
15.-29. April 2020	2. Öffentlichkeitsbeteiligung: Aushang & Veröffentlichung
8. Juni 2020	RegA BUHD; Auswertung der Stellungnahmen
Sommer 2020	Finalisierung des Entwurfs für TÖB
2.-30. Oktober 2020	1. Verschickung – TÖB-Verschickung für Straßenplanung
19. Oktober 2020	RegA BUHD – erneute Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme (öff. Teil)

Noch ausstehend	Auswertung der TÖB-Beteiligung
Noch ausstehend	RegA BUHD – Kenntnisnahme der Schlussverschickung
Noch ausstehend	AU-BAU als Genehmigungsgrundlage für Ausschreibung und Vergabe, Baubeginn III. Quartal 2021